

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 000.7.7/351

Paket Pekerjaan : Konstruksi Rehab Gedung Kelurahan Soko Duwet

Yang bertanda tangan di bawah ini :

SUMADI

Camat Pekalongan Selatan

Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 353 Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian Konstruksi Rehab Gedung Kelurahan Soko Duwet nomor 000.7.7/336 tanggal 2 September 2025, bersama ini memerintahkan:

cv. tiara nusa

DESA KARANGANYAR GANG SUNAN BONANG RT 03 RW 03 BATANG
yang dalam hal ini diwakili oleh: MAHENDRA SAPUTRA


selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan: Konstruksi Rehab Gedung Kelurahan Soko Duwet
2. Tanggal mulai kerja: 11 September 2025
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian: selama 105 Hari Kalender (11 September 2025) dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 24 Desember 2025
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Kontrak.

Kota Pekalongan, 11 September 2025

Untuk dan atas nama Kecamatan Pekalongan Selatan Pejabat
Pembuat Komitmen



SUMADI

Camat Pekalongan Selatan

NIP. 196912171991031009

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama cv. tiara nusa


MAHENDRA SAPUTRA
DIREKTUR