

APBD KOTA PEKALONGAN
PEKERJAAN PEMBUATAN JEMBATAN DAN
PENGASPALAN UPTD BLK KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BERITA ACARA SERAH TERIMA
HASIL PEKERJAAN

NOMOR :
TANGGAL : 05 NOVEMBER 2025
LAMPIRAN : --

Pada hari ini Rabu, tanggal Lima, bulan November, Tahun Dua ribu dua puluh lima (05 – 11 – 2025), Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **BETTY DAHFIANI DAHLAN, ST**
Alamat : Jl. Majapahit No. 14 Kota Pekalongan
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Selaku Pejabat Pembuat
Komitmen
yang selanjutnya disebut : **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **ANDRI FERianto, SH**
Alamat : Jl. Kusuma Bangsa Gg. 1B No. 1 Kandang Panjang Kota Pekalongan
Jabatan : Direktur CV. DWI PARTNER,
yang selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA**

bahwa prestasi pekerjaan telah mencapai 100 % (Seratus) Prosen , Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan **SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN** yang diatur sebagai berikut :

Pasal. 1.

Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama berupa :

Pekerjaan : Pembuatan Jembatan dan Pengaspalan UPTD BLK Kota Pekalongan
Berdasarkan :

- Nomor dan Tanggal Kontrak Awal : 050/663, Tanggal 18 September 2025
- Nilai Kontrak Awal : Rp. 163.163.000,00
- Nomor dan Tanggal Addendum 01 : 050/663.A, Tanggal 22 September 2025
- Nilai Addendum 01 : Rp. 163.163.000,00
- Nomor dan Tanggal Addendum 02 : 050/663.B, Tanggal 05 November 2025
- Nilai Addendum 02 : Rp. 162.318.000,00

Volume :

- **JALAN ASPAL UPTD BLK KOTA PEKALONGAN**
 - Segmen I Pjg. = 10,3 m Lbr. = 7,95 – 10,2 m
 - Segmen II Pjg. = 62,3 m Lbr. = 6,1 – 8,05 m
 - Segmen III Pjg. = 22,8 m Lbr. = 3,2 – 11,7 m
 - Plat Decker Pjg. = 8,1 m Lbr. = 2,6 m

Pasal. 2.

Segala kerusakan-kerusakan dan kekurangan-kekurangan yang timbul selama masa pemeliharaan akan diperbaiki / disempurnakan oleh PIHAK KEDUA dalam waktu masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak 05 November 2025 sampai dengan 03 Mei 2026.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dinyatakan syah apabila ditanda tangani oleh kedua belah Pihak, dibuat di Pekalongan dalam rangkap ganda, dibubuhi meterai tempel secukupnya serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

CV. DWI PARTNER



ANDRI FERianto, SH
Direktur

PIHAK PERTAMA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

BETTY DAHFIANI DAHLAN, ST
NIP. 19690203 199803 2 004